

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO**

**PROGRAMAS EJERCICIO FISCAL 2015 APORTACIONES GENERALES**

| PROGRAMA                      |                                                   | LOCALIDAD   | INVERSION TOTAL | UNIDAD DE MEDIDA    | No. ACCIONES | COSTO POR ACCION | AVANCE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|------------|
|                               |                                                   |             |                 |                     |              |                  | No. ACCIONES                     | PORCENTAJE |
| S.H. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |                                                   |             |                 |                     |              |                  |                                  |            |
| 1                             | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO                | ZONA URBANA | 3,073,699.33    | ACCIONES            | 70.00        | 43,909.99        | 70.00                            | 100%       |
| 2                             | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO                | ZONA RURAL  | 1,790,979.68    | ACCIONES            | 40.00        | 44,774.49        | 40.00                            | 100%       |
| 3                             | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA                    | ZONA URBANA | 3,085,999.50    | ACCIONES            | 70.00        | 44,085.71        | 70.00                            | 100%       |
| 4                             | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME                       | ZONA URBANA | 830,118.62      | MT2                 | 1,370.00     | 605.93           | 1,370.00                         | 100%       |
| 5                             | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MACETADO)          | ZONA URBANA | 1,142,359.30    | MT2                 | 4,850.00     | 235.54           | 4,850.00                         | 100%       |
| 6                             | REHABILITACION DE TECHO FIRME (IMPERMEABILIZANTE) | ZONA URBANA | 822,991.67      | ACCIONES            | 627.00       | 1,312.59         | 627.00                           | 100%       |
| 7                             | REHABILITACION DE TECHO FIRME (LECHADAS)          | ZONA URBANA | 531,988.60      | ACCIONES            | 1,210.00     | 439.66           | 1,210.00                         | 100%       |
| 8                             | REHABILITACION DE TECHO FIRME (LECHADAS)          | ZONA RURAL  | 439,660.00      | ACCIONES            | 1,000.00     | 439.66           | 1,000.00                         | 100%       |
| 9                             | REHABILITACION DE MURO FIRME (ENJARRE)            | ZONA URBANA | 648,498.50      | ACCIONES            | 1,475.00     | 439.66           | 1,475.00                         | 100%       |
| 10                            | REHABILITACION DE MURO FIRME (ENJARRE)            | ZONA RURAL  | 712,249.20      | ACCIONES            | 1,620.00     | 439.66           | 1,620.00                         | 100%       |
| 11                            | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (DESPLANTE DE MUROS)   | ZONA URBANA | 593,541.00      | ACCIONES            | 1,350.00     | 439.66           | 1,350.00                         | 100%       |
| 12                            | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (DESPLANTE DE MUROS)   | ZONA RURAL  | 688,067.90      | ACCIONES            | 1,565.00     | 439.66           | 1,475.00                         | 94%        |
| 13                            | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME                       | ZONA RURAL  | 569,193.54      | MT2                 | 910.00       | 625.49           | 910.00                           | 100%       |
| 14                            | CONSTRUCCION DE PISO FIRME                        | ZONA URBANA | 552,276.00      | MT2                 | 2,500.00     | 220.91           | 2,000.00                         | 80%        |
| 15                            | CONSTRUCCION DE PISO FIRME                        | ZONA RURAL  | 561,720.72      | MT2                 | 2,200.00     | 255.33           | 2,200.00                         | 100%       |
| TOTAL                         |                                                   |             | 16,043,343.56   | TOTAL DE PORCENTAJE |              | AVANCE 98%       |                                  |            |