PLANEADO PAT ENERO-DICIEMBRE 2014			SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES	METAS		PORCENTAJE AVANCE
	UNIDAD	CANTIDAD	
Elaborar e instrumentar el Programa de Adquisición de reservas territoriales	Programa	100%	50%
Proyecto ejecutivo parque biblioteca	Proyecto ejecutivo	100%	80%
Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Programa	100%	15%
Promover la actualización de la Ley General de Desarrollo Urbano y Reglamento de Construcciones para el Municipio de Durango.	Propuesta	100%	60%
Elaboración de 1 programa parcial de entre: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Historico.	Programa	100%	50%
Programa de Asentamientos Humanos Irregulares	Programa	100%	15%
Programa de sectorización de la ciudad.	Programa	100%	70%
Proyecto de consolidación y equipamiento de la zona de conectividad del Centro Logístico Industrial Durango.	Proyecto	100%	0%
Proyecto para consolidación de subcentros urbanos: Centro, Tecnológico, El Edén, Nazas, Madero	Proyecto	100%	90%
Proyecto ejecutivo de parque lineal.	Proyecto ejecutivo	100%	70%
Proyecto de Parque Urbano México, Los Nogales, Luz y Esperanza, Luis Donaldo Colosio	Proyecto	100%	100%
Proyecto ejecutivo de Espacios Públicos.	Proyecto ejecutivo	100%	100%
Consolidar el Programa de aprovechamiento de lotes baldíos	programa	100%	60%
Evitar los desarrollos espontáneos de vivienda.	Actas	6000	100%
Crear el sistema de información territorial municipal para el desarrollo urbano	sistema	1	0%
Aplicar el sistema de ventanilla Multitrámite en el Módulo Único de Fraccionamientos.	Fraccionamiento ingresado	4	100%
Promover la construcción vertical y la utilización de lotes baldíos.	Programa	1	100%

PLANEADO PAT ENERO-DICIEMBRE 2014			SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES	METAS		PORCENTAJE AVANCE
	UNIDAD	CANTIDAD	
Dar capacitación a los inspectores para realizar una inspección oportuna	curso	1	100%
Programa de difusión de los trámites y servicios necesarios para la construcción	programa	1	80%
Realizar certificación a Directores Responsables de Obra dentro y fuera de Centro Histórico.	certificación	1	100%
Dotar de equipamiento a los inspectores para realizar una inspección oportuna	equipamiento	15	100%
Crear mesa intermunicipal para la revisión de proyectos estratégicos.	mesa	1	100%
Aplicar el sistema de ventanilla multitrámite para la revisión de proyectos de diferentes dependencias involucradas.	Trámite mayor diferente a habitacional	100	100%
Actualizar la base de datos que reflejen los trámites realizados en ventanilla.	Trámite aprobado	5000	100%
Instalación del Sistema de Información Geográfico Municipal (SIGEOM) en ventanilla.	Instalación de terminales	10	0%
Capacitación para el uso del Sistema de Información Geográfico Municipal (SIGEOM) en ventanilla.	Capacitación	1	0%
Plan de movilidad urbana	Plan	1	50%
Programa de movilidad en Centro Histórico	Programa	1	30%
Entregar números oficiales a ciudadanos y darlos de alta y actualizar el sistema cartográfico.	Constancias	3,000	100%
Regular y ordenar la nomenclatura y números oficiales en asentamientos.	Asentamiento	4	75%
Regular y ordenar la nomenclatura y números oficiales en poblados.	Poblado	6	33%
Colocación y sustitución de placas de nomenclatura.	Placa	1,000	0%
Colocación de placas de número oficial.	Placa	3,000	0%
Generar base de datos de nomenclatura y número oficial que actualice el Sistema de Información Geoespacial Municipal (SIGEOM).	Trámite	3,000	100%
Actualizar el reglamento de anuncios.	Reglamento	1	65%
Crear reglamento de imagen urbana.	Reglamento	2	30%
Regular anuncios que cumplan con la normativa.	Anuncios	10	40%

PLANEADO PAT ENERO-DICIEMBRE 2014			SEPTIEMBRE 2014
ACCIONES	METAS		PORCENTAJE AVANCE
	UNIDAD	CANTIDAD	
Retirar anuncios que incumplan con la normatividad.	Anuncios	4	0%
Programa para homogeneizar nomenclatura en centro histórico	programa	1	0%
Generar programa para promoción y difusión del valor histórico del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.	Programa	1	100%
Proyecto ejecutivo de la Regeneración del Barrio en Centro Histórico	Proyecto ejecutivo	1	0%
Proyecto ejecutivo del ordenamiento e imagen de la explanada del Santuario de Guadalupe.	Proyecto ejecutivo	1	0%